

Proiect finanțat prin intermediul Strategiei de Dezvoltare Locală a
Grupului de Acțiune Locală Colinele Buzăului

Proiect finanțat prin FEADR

<p>Sub-măsura 19.2 "Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul Strategiilor de Dezvoltare Locală"</p>	<p>Denumirea proiectului</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Instalarea fermierului Voinoiu Dragos Marian PFA, comuna Parscov, judetul Buzau
<p>Perioada de programare 2014-2020</p>	<p>Descrierea proiectului</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tanarul fermier Voinoiu Dragos Marian si-a infiintat in august 2017, ca PFA, o exploatare agricola, alcatuita din 155 familii de albine - 8.100,3 SO, pe raza localitatii Parscov din judetul Buzau. Exploatarea detine dotarea minima necesara bunei desfasurari a activitatii. Vatra de stupina este reprezentata de un teren agricol cu o suprafata de 0,1215 ha obtinut in baza unui contract de arendare pe 10 ani.
<p>Beneficiarul proiectului Voinoiu Dragos Marian PFA</p>		
<p>Localizarea proiectului: Comuna Parscov Sat Parscov</p>		
<p>Domeniul de intervenție DL 2B</p>		
<p>Articolul corespondent din Reg. (UE) nr. 1305 Art. 19, Alin. 1, Lit. a, Paragraful i</p>	<p>Obiective</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Comercializarea a 2.400 kg miere din productia proprie reprezentand 5.229 Euro; • Cresterea numarului familiilor de albine de la 155 la 160; • Modernizarea exploatarei prin achizitionare: generator curent electric - 1 buc, faguri artificiali - 150 kg, rame - 3.000 buc.
<p>Valoarea finanțării nerambursabile 40.000 Euro</p>	<p>Rezultate</p>	<ul style="list-style-type: none"> • S-a comercializat o cantitate de 4.240 kg miere in valoare totala de 7.505 Euro; • Numarul familiilor de albine a crescut de la 155 la 160. • S-au achizitionat: 1 generator curent electric, 150 kg faguri artificiali si 3.000 rame.
<p>Valoarea contribuției private 0 Euro</p>	<p>Lecții învățate/ recomandări</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Proiectul a fost finalizat intr-o perioada de doar 14 luni (fata de cele 33 prevazute initial), deoarece obiectivele propuse au fost realiste, fiind stabilite in urma unei bune analize a necesitatilor de dezvoltare a exploatarei si a resurselor disponibile.
<p>Perioada de implementare a proiectului Februarie 2018 - Martie 2019</p>		
<p>Date de contact Telefon: 0784.100.734 E-mail: dragosvoinoiu@yahoo.com</p>		