

Proiect finanțat prin intermediul Strategiei de Dezvoltare Locală a  
Grupului de Acțiune Locală Colinele Buzăului

Proiect finanțat prin FEADR

Sub-măsura 19.2 "Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul Strategiilor de Dezvoltare Locală"	<b>Denumirea proiectului</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sprijin pentru dezvoltarea fermei Mihai V M Marian PFA, comuna Parscov, judetul Buzau</li> </ul>
Perioada de programare 2014-2020	<b>Descrierea proiectului</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fermierul Mihai V M Marian detinea, in martie 2018, o exploatare agricola cu o dimensiune economica totala de 7.132,5568 SO alcatuita din 100 familii de albine si o suprafata de 1,92 ha teren din care 1,68 ha faneata si 0,24 ha livada de prun.</li> <li>• Vatra de stupina este reprezentata de un teren agricol cu o suprafata de 1.864 m<sup>2</sup>, teren detinut in proprietate.</li> </ul>
Beneficiarul proiectului Mihai V M Marian PFA		
Localizarea proiectului: Comuna Parscov Sat Parscov		
Domeniul de intervenție DL 2A		
Articolul corespondent din Reg. (UE) nr. 1305 Art. 19, Alin. 1, Lit. a, Paragraful iii		
Valoarea finanțării nerambursabile 15.000 Euro	<b>Obiective</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Comercializarea a 11 tone de fan, 350 kg de miere si a 140 familii de albine obtinute prin multiplicare, reprezentand 9.351 Euro;</li> <li>• Cresterea numarului familiilor de albine de la 100 la 110;</li> <li>• Modernizarea exploatareii prin achizitionare: centrifuga - 1 buc, masina descapacit rame - 1 buc, pompa miere - 1 buc, topitor ceara - 1 buc, maturator miere - 3 buc, motocositoare - 1 buc.</li> </ul>
Valoarea contribuției private 0 Euro	<b>Rezultate</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• S-au comercializat produse din productia proprie in valoare totala de 12.287,75 Euro;</li> <li>• Numarul familiilor de albine a crescut de la 100 la 110.</li> <li>• S-au achizitionat: centrifuga - 1 buc, masina descapacit rame - 1 buc, pompa miere - 1 buc, topitor ceara - 1 buc, maturator miere - 3 buc, motocositoare - 1 buc.</li> </ul>
Perioada de implementare a proiectului Septembrie 2018 - Noiembrie 2019	<b>Lecții învățate/recomandări</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proiectul a fost finalizat intr-o perioada de doar 14 luni (fata de cele 33 prevazute initial), deoarece obiectivele propuse au fost realiste si clare, fiind stabilite in urma unei bune analize a necesitatilor de dezvoltare a exploatareii si a resurselor disponibile.</li> </ul>
Date de contact Telefon: 0766.667.699		