

Proiect finanțat prin intermediul Strategiei de Dezvoltare Locală a
Grupului de Acțiune Locală Colinele Buzăului

Proiect finanțat prin FEADR

<p>Sub-măsura 19.2 "Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul Strategiilor de Dezvoltare Locală"</p>	<p>Denumirea proiectului</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sprijin pentru dezvoltarea fermei apicole Matei I M Paul PFA, sat Magura, comuna Magura, judetul Buzau
<p>Perioada de programare 2014-2020</p>	<p>Descrierea proiectului</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Fermierul Matei I M Paul detinea, in martie 2018, o exploatare agricola cu o dimensiune economica totala de 5.067,7 SO alcatuita din 85 familii de albine. • Vatra de stupina este reprezentata de un teren agricol cu o suprafata de 1.500 m², teren detinut in proprietate de beneficiar.
<p>Beneficiarul proiectului Matei I M Paul PFA</p>		
<p>Localizarea proiectului: Comuna Magura Sat Magura</p>		
<p>Domeniul de intervenție DL 2A</p>		
<p>Articolul corespondent din Reg. (UE) nr. 1305 Art. 19, Alin. 1, Lit. a, Paragraful iii</p>	<p>Obiective</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Comercializarea unei cantitati aproximative de 2.000 kg de miere de albine reprezentand 5.000 Euro; • Cresterea numarului familiilor de albine de la 85 la 100; • Modernizarea exploatareii prin achizitionare: topitor de ceara din inox - 1 buc, panou fotovoltaic monocristalin 160 w - 1 buc, incalzitor de miere cu termostat rotund polisat - 1 buc.
<p>Valoarea finanțării nerambursabile 15.000 Euro</p>	<p>Rezultate</p>	<ul style="list-style-type: none"> • S-a comercializat miere din productia proprie in valoare totala de 5.220,56 Euro; • Numarul familiilor de albine a crescut de la 85 la 100. • S-au achizitionat: topitor de ceara din inox - 1 buc, panou fotovoltaic monocristalin 160 w - 1 buc, incalzitor de miere cu termostat rotund polisat - 1 buc.
<p>Valoarea contribuției private 0 Euro</p>	<p>Lecții învățate/recomandări</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Proiectul a fost finalizat intr-o perioada de doar 22 luni (fata de cele 33 prevazute initial), deoarece obiectivele propuse au fost realiste si clare, fiind stabilite in urma unei bune analize a necesitatilor de dezvoltare a exploatareii si a resurselor disponibile.
<p>Perioada de implementare a proiectului Septembrie 2018 - Iulie 2020</p>		
<p>Date de contact Telefon: 0727.875.352 E-mail: paulmatei13@yahoo.com</p>		